

Plan de Desarrollo 2008-2012

La primera fase del proceso de planeación para dar seguimiento del Plan de Desarrollo puede resumirse de la forma siguiente:

- Permite abordar asuntos de alto interés para la vida institucional.
- Brinda la oportunidad de generar sinergias entre el personal académico y administrativo (concentra toda la energía para cumplir con la misión del II UNAM coordinadamente).
- Rompe paradigmas entre los participantes, al ser escuchados y tomados en cuenta sus comentarios sobre la situación actual de II UNAM y su futuro.
- Induce al trabajo en equipo en torno a los diferentes temas y proyectos que forman parte del Plan de Desarrollo 2008-2012
- El share point es una herramienta de apoyo, que quedará como un libro blanco al final de la administración y facilitará la entrega-recepción de esta gestión.

PASOS SIGUIENTES PARA INSTRUMENTAR LOS PROYECTOS DEL PD 2008-2012

- En coordinación con los Enlaces, identificar a los académicos y administrativos que pudieran continuar en la 2a fase de instrumentación.
- Conformar los grupos para la instrumentación de las acciones.
- Conformar un documento con todas las recomendaciones generadas, clasificadas por cada proyecto, asignándoles prioridades, identificando los costos asociados con cada uno (cuando proceda).
- Identificar las acciones más relevantes de todos los proyectos (presentarlas en un diagrama de Gantt, con objeto de generar un plan maestro) e identificar los puntos de contacto entre los doce proyectos del Plan.
- Diseñar una cédula de avance físico (metas) y económico del proyecto para la fase de instrumentación.
- Alinear los resultados de los proyectos con los indicadores del Plan (hacia qué indicadores apuntan los resultados de los proyectos).
- Generar un reporte ejecutivo para el Director con los aspectos más relevantes de esta 1^{ra} fase (31 de marzo). Subirlo al share point.